Masterplan for Vegglifjell   


Til deltakere i styringsgruppa 
for masterplan for Vegglifjell 

Veggli, 18. november 2008

REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR MASTERPLAN FOR VEGGLIFJELL
Møtet fant sted på Numedalstunet mandag 17. november 2008 kl. 12.00 – 15.30. 

Til stede: Odd Eldar Tveiten, Øystein Morten, Ragnvald Mykstu, Magne Pedersen, Håvard Lurås, Didrik Svendsen, Harald Grønvoll, Kjetil Heitmann.

Forfall: Hans Henrik Thune, Øystein Skrindebakke, Ole Øyvind Tveiten.
1. Gjennomgang av styringsgruppa

Medlemmene i styringsgruppa presenterte seg. Medlemmene er i hovedsak invitert ut fra posisjon i sentrale organisasjoner.

Øystein Skrindebakke måtte melde forfall fordi Fjellvegen uventet var vinterstengt etter helga. Øystein sendte hilsen til møtet og understreket at Skirvedalen Utvikling AS som grunneierorganisasjon ønsker å delta i arbeidet og er svært interessert i helårs vegfor-bindelse mot Numedal. Det er ikke planer for tyngre reiselivsutbygging på Skirvedalen-siden, Skirvedalen ønskes utviklet for hytter.

2. Kort status for utviklingsarbeidet på Vegglifjell – prosjektets bakgrunn

a. Kommunedelplan for Vegglifjell – innspill til arealbruk, framdrift, behov for reguleringsplaner
b. Forprosjektet for ski/vegtunnel 

c. Annet utviklingsarbeid
Vegglifjell - Historisk tilbakeblikk:
· Historisk bruk setring, jakt, fiske, hogst, ferdsel, noe jernutvinning

· Hyttebyggingen startet siste del av 50-tallet

· Fjellvegen over til Tinn åpnet rundt 1960

· Veggli Fjellstue

· Gradvis utvikling av skiløypenettet; IFV 1994

· Killingdalen-utbyggingen tidlig 1990-tallet, feltvis utbygging, høy standard, Skisenteret 

· Kommunen åpnet for salg av hyttetomter; ga utviklingskapital

· VEVAS – utbygging høy standard etter 2002

· Vegglifjell Utvikling AS 2004

· Veggli Friluftspark 2004

· Vegglifjell Friluftslag BA 2006 – grønn infrastruktur 

Utførte utviklingsprosjekter Vegglifjell
· Grunneierprosess 2001-02

· Avstedkom Vegglifjell Utvikling AS

· Forprosjekt infrastruktur

· Avstedkom VEVAS 

· Utviklingsprosjekt VEVAS

· Alpinanalyse ved alpinrådgiver NSF

· Planer skistadion ved Lauvhovd 

· Vegglifjell Opp og stå

· Enighet om å reinvestere tomtekapital

· Innspill til ny kommunedelplan for Vegglifjell 

Oppsummering reiselivsmessige forutsetninger for Vegglifjell:

· Kort reiseavstand til høyfjell fra Oslo-regionen

· Godt innarbeidet hytteområde; hyttegjester

· Infrastruktur (skiløyper, veg, strøm, VA, fiber)

· Snøsikkerhet for ski/snøaktiviteter

· Godt finansieringsopplegg for grønn infrastruktur

· Vilje til samarbeid og felles løft

· Arealrammer?

· Men, ”på schratch” mht utbygging og kunnskap 

Forsinket startskudd for masterplanen
· Skulle startet i februar 2008, for å oppnå kontinuitet etter Vegglifjell opp og stå-prosjektet, men:

· Mangel på framdrift og avklaringer kommunedelplan 

· Forstudie tunnelprosjekt; overgang til forprosjekt

· Innovasjon Norge for så vidt positiv til støtte, men….

· Didrik permisjon fra DNV februar-mai 08 for å jobbe med Vegglifjell og masterplanen

· Muntlig avtale med Kjetil om prosjektledelse
Hva er utført i masterplanen?
· Utdypende innspill til kommunedelplan, KU

· Skisse for utbygging av Killingdalen sentrum

· Vurdering av første byggetrinn Killingdalen 

· Kalkyle for utbyggingsområder, reinvestering

· Koordinering med tunnelprosjektet

· Søknad IN om pilotstatus Bærekraftig reiseliv
· Igangsatt prosess for reorg. av Skisenteret, med grunneiere inn som nye eiere og anleggsbidrag som finansieringskilde

Forprosjekt for tunnel:

· Forprosjektet er i gang

· Erfaringer fra Finland (og Torsby) er at en skitunnel vanskelig kan bli lønnsom isolert sett, men som del av en helhetlig satsing

Ny kommunedelplan – status:

· Kommunen hadde forhandlingsmøte med Fylkesmannen i Buskerud i okt. 2008

· Behandling NMR 4. desember 2008 for ny høring på min 1 måned

· Sluttbehandling tidlig vinter 2009?

· Kommunedelplanen er helt avgjørende for arealrammer og framdrift for tunnelforprosjekt og for masterplan

3. Ny Hvitebok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har nylig kommet ut med en ny ”kokebok” for reisemålsutvikling. Hviteboka må ikke følges slavisk, men bygger på erfaringer fra reisemålsutvikling i Norge gjennom en årrekke. IN anbefaler at vi ser til anbefalinger i denne boka, uten at vi må lage helt ny prosjektplan. Hviteboka omtaler bl.a. organisering og lokal forankring, bl.a. betydning av kommunenes deltakelse.

Hviteboka kan lastes ned fra Innovasjon Norges reiselivssider:

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/Reisemalsutvikling/ 

Innhold i fase 2 (”masterplanfase”):
· Nærmere analyser av destinasjonens muligheter og potensial for videre utvikling

· Bestemme retning for videre utvikling, herunder å avklare og beskrive bærende produktkonsepter for destinasjonen

· Definere mål og strategier samt prioriterte tiltak for utviklingen av destinasjonen

· Forankre valgte strategier og tiltak gjennom avtaler, partnerskap, selskapsetableringer, innspill og endringsforslag i forhold til offentlige planer etc.

4. Gjennomgang av prosjektplan 

Overordna mål:
· Etablere Vegglifjell som reisemeål innen 2015 

· Utarbeide langsiktig plan for reisemål Vegglifjell (visjon for 2020) 

· Utarbeide konkrete planer for utbygging av et første utbyggingstrinn (femårs perspektiv)
Formål med arbeidet:
· Lokale arbeidsplasser og varig verdiskaping

Hovedaktiviteter og prosjektoppgaver i utsendt prosjektplan ble gjennomgått.

Behov for å tilpasse prosjektet etter anbefalingene i Hviteboka:

· Noe mer markedsorientert

· Definere produktkonsepter
· Noe mer strategisk oppbygd; avklare mål og strategier før vi går over på tiltaksdelen

· Sterkere vektlegging av forankring blant aktørene

Men vi gjennomfører likevel prosjektet i henhold til revidert prosjektplan. Forbehold om å redusere HA3 (detaljplaner) dersom ikke IN bidrar fullt ut i henhold til søknad.
5. Prosjektets økonomi

· Budsjett 1,1 mill kr herav 200.000 egeninnsats

· Har til nå brukt vel 450.000 kr som var tiltenkt masterplanen

· Hva bør belastes masterplanen av arbeidet som er utført

· Mange oppgaver fulgt opp i hht prosjektplanen og som ikke kunne vente, 

· Men rammene tilsier hard prioritering av oppgaver for resten av prosjektet:

· Prioritere strategiske vurderinger (mål og strategier)

· Tilbud fra Re-plan 

· Koordinering med tunnelforprosjektet

· Vannforsyning (kan utsettes til gjennomføringsfase)
· Konkretisere fellestiltak 

Utfyllende statusrapport for arbeidet under masterplanen med oversikt over påløpte kostnader ligger ved referatet.

6. Arbeidsopplegg hovedaktivitet 1 – avklare markedsposisjon
7. Arbeidsopplegg HA 2 – overordnet planløsning 

8. Arbeidsopplegg HA 4 – avklare drifts- og finansieringsmodell 

9. Arbeidsopplegg HA 5 – kommunikasjon

Tilbud fra Re-plan AS på faglig bistand for gjennomgang av oppgavene ble raskt gjennomgått. Tilbudet ligger vedlagt referatet.
10. Bærekraftig reisemål - kriterier

· Innovasjon Norge og NHO Reiseliv har utarbeidet kriterier for bærekraftig reiseliv

· Vegglifjell søkte pilotstatus i nasjonalt prosjekt, men nådde ikke opp
· Det er likevel ønskelig å arbeide videre med prinsippene for bærekraftig reiseliv
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11. Oppretting av prosjektgruppe

· Prosjektgruppa skal ha mandat å diskutere forslag fra Re-plan 

· Prosjektleder får mandat til å opprette prosjektgruppa

· Det er ønskelig å trekke inn noen nye ansikter i denne gruppa

Vedtak i styringsgruppa:

Styringsgruppa slutter seg til forslag til prosjektplan og anser denne som et godt grunnlag for å gjennomføre fase 2 av reisemålsutvikling for Vegglifjell. Arbeidet tilpasses til anbefalinger fra Hvitebok for reiselivsutvikling fra Innovasjon Norge. 

Styringsgruppa anbefaler å arbeide videre med kriterier for bærekraftig reiseliv.

Styringsgruppa gir sin tilslutning til at Re-plan AS engasjeres som reiselivsfaglig veileder for masterplanen. Omfang av arbeidet tilpasses de tilgjengelige økonomiske rammene i prosjektet.

Styringsgruppa anbefaler at påløpte kostnader til innledningen av masterplanen søkes dekket under prosjektet, men prosjektet må ha gjenværende økonomi til å gjennomføre prosjektets sentrale og grunnleggende oppgaver. Planlagte prosjekt-oppgaver som går på detaljplan vurderes forskjøvet til en gjennomføringsfase.
Referat 18.11.2008
Kjetil Heitmann
Prosjektleder
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